





क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक / लक्ष्य		प्रथम चौमासिक/वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुलमध्ये हालसम्म		
	ख) E-attendance सुदृढिकरण	प्र.स.	१००	०.२८	२००	०.०६	४०									
	ग) पुस्तकालय सुदृढिकरण तथा पुस्तक खरिद	प्र.स.	१००	०.२८	२००	०.०६	४०									
	घ) केन्द्रीय लेखा, जिन्सी तथा आर्थिक विवरणको सफ्टवेयर खरिद	प्र.स.	१००	०.५६	४००	०.११	८०									
	<b>१५ शान्ति दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम(७५ जिल्ला र केन्द्रमा)</b>	<b>पटक</b>	<b>१</b>	<b>२.०९</b>	<b>१५००</b>	<b>२.०९</b>	<b>१५००</b>	<b>२.०९</b>	<b>१५००</b>							
	<b>१६ वारुदी सुरुङ्ग व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम</b>	<b>प्र.स.</b>	<b>१००</b>	<b>१.१४</b>	<b>१०५०</b>	<b>०.२९</b>	<b>२१०</b>									
	क) आई ई डी. फिल्ड विलेरेन्स			०.४२	३००	०.०८	६०									
	ख) प्रभावित समुदायमा वारुदी सुरुङ्ग जोखिम शिक्षा			०.४२	३००	०.०८	६०									
	ग) जोखिम शिक्षा सामग्री उत्पादन तथा वितरण			०.६३	४५०	०.१३	९०									
	<b>१७ अभिलेख व्यवस्थापन (राहत सम्बन्धी)</b>			<b>०.४२</b>	<b>३००</b>	<b>०.०८</b>	<b>६०</b>									
	क) एन.जि.ओ/आई.एन.जि.ओ.हरुले द्रुन्द्र पीडित व्यक्ति, परिवारहरुलाई राहत पुग्ने गरी संचालन गरेका कार्यक्रमहरु र त्यस्ता सस्थाहरुको अभिलेख तयार गरी प्रकाशन गर्ने ।	प्र.स.	१००	०.४२	३००	०.०८	६०									
	<b>चालु कार्यक्रमको जम्मा</b>			<b>२९.३३</b>	<b>२१०००</b>	<b>५.९०</b>	<b>५२८०</b>									
	<b>१८ पूँजगत कार्यक्रम</b>			<b>१३.४१</b>	<b>९६००</b>	<b>२.६८</b>	<b>१९२०</b>									
	क. फर्निचर तथा फिक्चर्स	प्र.स.	१००	०.२८	२००	०.०६	४०									
	ख. मेसिनरी औजार	प्र.स.	१००	०.५६	४००	०.११	८०									
	ग. भवन निर्माण (मन्त्रालयमा माथि तल्ला थप्ने)	प्र.स.	१००	१२.५७	९०००	२.५१	१८००									
	<b>१९ प्रशासनिक खर्च (चालु)</b>	<b>प्र.स.</b>	<b>१००</b>	<b>५७.२६</b>	<b>४१००१</b>	<b>११.४५</b>	<b>८२००</b>	<b>२०.७</b>	<b>१४७७२</b>							
	<b>कुल जम्मा</b>			<b>१००</b>	<b>७६०१</b>	<b>२०.०३</b>	<b>१५४००</b>	<b>२४.७९</b>	<b>१७६४९</b>							

वित्तीय प्रगति प्रतिशत: ११४.६

पेश गर्ने:-

प्रमाणित गर्ने:-