

बिषेश ३ वटा आयोजनाको २०६८ साल जेठ महिनाको मासिक प्रगति विवरण

क्र. सं.	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक	वार्षिक लक्ष्य	चौमासिक लक्ष्य			प्रगति । उपलब्धि		कैफियत
				प्रथम	दोश्रो	तेश्रो	यो महिनाको	यो महिना सम्मको	
१	मृतकका परिवारलाई राहत वितरण	राहत वितरण भएको हुने ।	२२८३ परिवार		१२०० परिवार	१०८३ परिवार	४७	३४२	मृतकका नजिकका हकदारलाई प्रतिव्यक्ति रु. १ लाखका दरले आर्थिक सहायता निकासी दिने काम सम्पन्न गरेको ।
२	क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण	क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणको कार्य पूरा भएको हुने ।	९८१ वटा योजना पूरा गर्ने					११९ वटा	कुल ९८१ (नौ शय एकासी) वटा आयोजनाहरू संचालनमा रहेकोमा २०६८ जेठ मसान्त सम्ममा ११९ वटा आयोजनाहरू मन्त्रालय मातहतको द्वोण्डोत्तर पुनर्निर्माण परियोजना बबरमहललले संपन्न गरेको छ । गत महिनाको प्रगतिमा थप हुन नसकेको ।
३	माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन र पुनर्स्थापन	माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन र पुनर्स्थापन भएको हुने ।	१९,५२७ जना						१. सचिवालयको लागि ४२१ नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी नियुक्ति भैरहेको । २. माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनको लागि सवै शिविरमा टोली खटाउने काम तत्काल सम्पन्न गर्ने विशेष समितिबाट निर्णय भएको । ३. विशेष समितिबाट माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन तथा पुनर्स्थापन सम्बन्धी मोडालिटी, मापदण्ड, संख्या, तह निर्धारण विधि, स्वैच्छिक अवकाश र पुनर्स्थापनाको प्याकेज टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको ।



नेपाल सरकार

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय

(अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा)

पं. सं. ०६७६८अनुगमन शाखा । च.नं. १८२

सिंहदरबार, काठमाण्डौ, नेपाल ।

अत्यन्त जरुरी

मिति २०६८।३।१३

बिषय : ३ वटा विशेष आयोजनाहरूको २०६८ साल जेठ महिनाको प्रगति बिबरण पठाएको बारे ।

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय

आर्थिक पूर्वाधार विकास महाशाखा, सिंहदरबार काठमाण्डौ ।

बिशेष ध्यानाकर्षण : उप सचिव श्री घनेन्द्र विक्रम कार्की ।

उपरोक्त बिषयमा तहाँबाट नियमित रुपमा माग भए अनुसार यस मन्त्रालय तथा अन्तरगत संचालित ३ वटा विशेष आयोजनाहरूको २०६८ साल जेठ महिनाको प्रगति बिबरण पाना १ यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाईएको ब्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु ।

नोट : ईमेल ठेगाना भएका सबै निकायको ईमेल ठेगानामा समेत बिद्युतीय कपि पनि पठाईएको छ । मातहत तथा सरोकारवाला निकायको यस प्रगतिको बिषयमा कुनै सुझाव, संशोधन वा प्रतिक्रिया भए यथाशक्य चाँडो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखामा मौखिक वा लिखित जानकारी दिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

(प्रेमप्रसाद संजेल)

उपसचिव

बोधार्थ तथा कार्यार्थ

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद कार्यालय, शान्ति समन्वय महाशाखा सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद कार्यालय, शासकीय सुधार महाशाखा सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग, गरिबी अनुगमन महाशाखा, सिंहदरबार काठमाण्डौ ।

श्री राष्ट्रिय योजना आयोग, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा, सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

श्री अर्थ मन्त्रालय , अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा, सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

श्री स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषिसडक विभाग **(DOLIDAR)**,जावलाखेल ललितपुर ।

श्री शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, ववरमहल काठमाण्डौ

श्री शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ

श्री द्वन्द व्यवस्थापन महाशाखा,

श्री प्रशासन, योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा,

श्री पूर्वाधार पुनर्निर्माण महाशाखा (द्वन्द्वोत्तर पुर्निर्माण परियोजना)

श्री राहत तथा पुनस्थापन महाशाखा,

श्री कानून तथा सञ्चार महाशाखा,

श्री शान्ति संयन्त्र समन्वय महाशाखा,

श्री शान्ति कोष सचिवालय,

नेपाल औषधी लिमिटेड भवन बबरमहल, काठमाण्डौ ।

श्री राहत तथा पुनस्थापन ईकाई बबरमहल काठमाण्डौ ।

श्री द्वन्द प्रभावित व्यक्ति,परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदल ,बबरमहल काठमाण्डौ ।

श्री राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क (स्मारक) निर्माण कार्यदल, कार्य सम्पादन समिति,यज्ञडोल, जगडोल

(सामुदायिक वन)गोकर्ण -१, काठमाण्डौ, नेपाल ।

(प्रेमप्रसाद संजेल)

उपसचिव