

श्री नेपाल सरकार, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा, सिंहदरबार

तत्काल राहत कार्यक्रमको एक महिनाको (दोस्रो पन्ध्र दिनको) प्रगति विवरण :

<u>बुँदा नं</u>	<u>राहत कार्यक्रम र क्रियाकलाप</u>	<u>अपेक्षित उपलब्धी</u>	<u>अनुगमन सूचक</u>	<u>हाल सम्मको प्रगति विवरण</u>
१.१	राहत बितरण गर्ने ।	राहत बितरण भएको हुने ।	निर्देशिका,रकम, जना ।	१. नेपाल सरकार (म.प.) बाट निर्देशिका स्वीकृत भएको । २. कार्यक्रम रा.यो.आ.बाट स्वीकृत भएको । ३. अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबाट सहमति प्राप्त भएको । ४. मन्त्रालयले राहत ईकाईलाई अख्तियारी पठाएको । ५.लगत संकलन गठन सम्बन्धी कार्यादेश नेपाल सरकार (म.प.) बाट स्वीकृत भएको । कार्यदल गठन सम्बन्धी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा रहेको ।
१.२	आयोगहरु गठन गर्ने ।	आयोग गठन भएको हुने ।	ऐन, कार्यालय स्थापना ।	१. दुवै आयोग गठन सम्बन्धी विधेयकहरु विधायन समितिमा पारित हुने स्थितिमा पुगेको ।
१.३	कब्जा घर संपत्ति फिर्ता गर्ने ।	घर संपत्ति फिर्ता भएको हुने ।	संख्या, क्षेत्रफल ।	१. नेपाल सरकार (म.प.) बाट कार्यदल गठनको कार्यादेश स्वीकृत भएको ।

(प्रेमप्रसाद संजेल)

उपसिचव