

श्री नेपाल सरकार, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा, सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

तत्काल राहत कार्यक्रम २०६८ को मंसिर महिनाको (चौथो पन्ध्रदिनको) प्रगति बिबरण :

<u>बुँदा नं</u>	<u>राहत कार्यक्रम र क्रियाकलाप</u>	<u>अपेक्षित उपलब्धी</u>	<u>अनुगमन सूचक</u>	<u>हाल सम्मको प्रगति बिबरण</u>
१.१	राहत बितरण गर्ने ।	राहत बितरण भएको हुने ।	निर्देशिका, प्रगतिबिबरण, वेभसाईट ।	१. नेपाल सरकार (म.प.) बाट ३ प्रकारका निर्देशिकाहरु स्वीकृत भै रकम बितरण गर्ने काम भैरहेको । २. लगत संकलन सम्बन्धी २ वटा कार्यदेश नेपाल सरकार (मं.प.) बाट स्वीकृत भै कार्यदल गठन भै सकेको ।
१.२	आयोगहरु गठन गर्ने ।	आयोग गठन भएको हुने ।	ऐन, आयोगको कार्यालयको स्थपना ।	१. दुबै आयोग गठन सम्बन्धी विधेयकहरु विधायन समितिमा पारित गर्न पहल भैरहेको ।
१.३	कब्जा घर संपत्ति फिर्ता गर्ने ।	कब्जा घर,संपत्ति फिर्ता भएको हुने ।	व्यक्तिको संख्या, जग्गाको क्षेत्रफल ।	१. नेपाल सरकार (मं.प.) बाट कार्यदल गठनको कार्यदेश स्वीकृत भएको । २. कब्जा घर संपत्ति फिर्ता गर्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला कार्यान्वयन समन्वय समितिको गठन गर्न गृह मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनको लागि अनुरोध भै गएको छ ।

२.३ आचारसंहिता लागू सरकारी साधनको	दुरुपयोग रोकिएको हुने ।	अनुमतिपत्र, बिदाको दिनमा	१. यस मन्त्रालयमा सरकारी साधनको दुरुपयोग हुनबाट पूर्णरूपमा रोकिएको छ ।
		व्यक्तिगत काममा सरकारी साधनको	
		प्रयोग पूर्ण रूपमा रोकिएको हुने ।	
२.६ ठेक्कामा ईबिडिड लागू गर्ने ।	ई बिडिड लागू भएको हुने ।	अनियमितता घटेको हुने ।	१. रु.२ करोडभन्दा माथिको ठेक्कामा ई बिडिड अनिवार्य गरिएको छ ।
५.४ दूर्गमका कर्मचारी फिर्ता गर्ने ।	काजमा कोही पनि नरहेको हुने ।	वेभसाईट, कर्मचारीको नामावली ।	१. मन्त्रालयमा दूर्गमको एकजना पनि कर्मचारी काजमा राखिएको छैन ।
५.१० जिल्लास्तरमा SMS बाट गुनासो सुन्ने ।	१. जिल्लास्तरमा संगठन नै छैन । केन्द्रमा सो ब्यबस्था लागू भएको छ ।
१२.१ हरेक १५ दिनमा प्रगतिको अनुगमन गर्ने ।	अनुगमन भएको हुने ।	अनुगमन गरेको प्रगति रिपोर्ट ।	१. हरेक १५ दिनमा प्रगति पठाउने ब्यबस्था कडाईका साथ लागू भएको छ ।

(प्रेमप्रसाद संजेल)

उपसिचव

अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाण्डौ ।